

**KULUNUT VIIKKO**

Pilastereiden ja tiiliseinien paikkaukset
Ulkopuoliset täytöt
Teknisentilan välipohjatyöt
Ulkokaaren räystäään korjaus
Polkupyöräkatoksen runkotyöt
Tornien "kattoelementti" asennukset
Pilttuu 1-2 alapohjatyöt

TULEVA VIIKKO

Pilastereiden ja tiiliseinien paikkaukset
Ulkopuoliset täytöt
Teknisentilan alapohjan valutyöt
Ulkokaaren räystäään korjaus
Polkupyöräkatoksen runkotyöt
Tornien "kattoelementti" asennukset
Pilttuu 1-2 alapohjatyöt
Ulkopuoliset maakaapeloinnit

TYÖTURVALLISUUS

TR-Mittaus 90,9%

ei tapaturmia

Aaro Katainen