

**KULUNUT VIIKKO**

Pilastereiden ja tiiliseinien paikkaukset
Ulkopuoliset täytöt
Teknisen tilan välipohjatyöt
Ulkokaaren räystään korjaus
Polkupyöräkatoksen runkotyöt
Pilttuu 1-2 alapohjatyöt

TULEVA VIIKKO

Pilastereiden ja tiiliseinien paikkaukset
Ulkopuoliset täytöt
Teknisen tilan välipohjan valutyöt
Ulkokaaren räystään korjaus
Polkupyöräkatoksen runkotyöt
Kattoelementtiasennukset
Tornien "kattoelementti" asennukset
Pilttuu 1-2 alapohjatyöt

TYÖTURVALLISUUS

TR-Mittaus 91%

ei tapaturmia