

Tilaja Pieksämäen kaupunki	As.nro	Työnro 1941	Vastuuhenkilö M. Haatainen		Päiväys 1.4.2022	Päivitys
Työ Pieksämäen asematunnelin saneeraus ja laajentaminen	Tiedosto					

Asiakirja/ tunnus	Asiakirjan sisältö	Mittakaava	Status	Päiväys	Muutos-tunnus	Muutospvm		Lupanumero	Juokseva numero
1941-10	Pohjatutkimuskartta	1:200		1.4.2022					
1941-100	Leikkaus A-A, B-B ja E-E	1:100		1.4.2022					
1941-101	Leikkaus C-C, D-D ja F-F	1:100		1.4.2022					
1941-20	Kaivantosuunnitelma	1:200		1.4.2022					
1941-200	Leikkaus 1-1 ja 2-2	1:100		1.4.2022					
1941-201	Leikkaus 3-3, 4-4 ja 5-5	1:100		1.4.2022					
1941-202	Leikkaus 6-6	1:50		1.4.2022					
1941-203	Leikkaus 7-7 ja 8-8	1:100		1.4.2022					
1941-204	Leikkaus 9-9 ja 10-10	1:100		1.4.2022					
1941-205	Detalji: Juuripalkki	1:10		1.4.2022					
1941-206	Detalji: Ankkurin kiinnitys	1:5		1.4.2022					
1941-30	Tasauspiirustus	1:200		1.4.2022					
1941-300	Leikkaus 11-11	1:100		1.4.2022					
1941-40	Ympäristön rakennusten perustamistavat ja ympäristön tarkkailumittaukset	1:500		1.4.2022					
1941	Pohjatutkimuslausunto			1.4.2022					
1941	Maa- ja pohjarakennustöiden työtapaselostus			1.4.2022					
SE1266	PIMA-tutkimusraportti			22.2.2022					