

**KULUNUT VIIKKO**

Pilastereiden ja tiiliseinien paikkaukset
Ulkopuoliset täytöt
Räystäästyöt
Polkypyöräkatoksen runkotyöt
Savunpoistopiippujen asennukset
Pilttuut 3-10 alapohjatyöt

TULEVA VIIKKO

Pilastereiden ja tiiliseinien paikkaukset
Räystäästyöt
Polkypyöräkatoksen runkotyöt
Kattoelementtiasennukset
Ikkunanpielirappaukset
Savunpoistopiippujen asennukset
Pilttuut 3-10 alapohjatyöt

TYÖTURVALLISUUS

TR-Mittaus 94%

ei tapaturmia